

12. 08. 2012

## DODATEK č. 1

k SoD č. 13-411-12 ze dne 29. 6. 2012

### Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Morávka** **IČ: 00296945**  
**Morávka 125**  
**739 04 Pražmo**
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** **IČ: 28618891**  
**Frýdecká 225**  
**739 61 Třinec**

Předmět smlouvy: **Stavební úpravy bývalé prodejny masa a přístavba obecního úřadu Morávka**

### Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle VI. Termín plnění se bod 1. nahrazuje v plném rozsahu tímto zněním:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty v předpokládaném termínu od 1. 4. 2013 po předání staveniště. Objednatel si vyhrazuje právo toto datum změnit.

2. V oddíle VI. Termín plnění se bod 2. nahrazuje v plném rozsahu tímto zněním:

2. Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli bude 17 měsíců od termínu zahájení prací. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

3. V oddíle VIII. Platební podmínky se 4. a 5. věta v bodě 4. nahrazuje tímto zněním:

Stavební práce budou fakturovány k datu 31. 7. 2013 a následně pak čtvrtletně.

4. V oddíle XV. Odpovědnost za škodu, bankovní záruka se mění znění první věty v bodě 7. takto:

Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku za dobré provedení smlouvy, tj. bankovní záruku za řádné dokončení díla (viz příloha č. 6 smlouvy), a to v termínu při předání staveniště, nejpozději ke dni zahájení prací.

5. Vzhledem k přepracování či dopracování projektové dokumentace bude jako příloha č. 3 předána zhotoviteli tato nová nebo doplněná projektová dokumentace.

6. Vzhledem k vystavení nového stavebního povolení bude jako příloha č. 4 předáno zhotoviteli toto nové stavební povolení.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou přílohy:


- č. 1 - Časový harmonogram výstavby díla
- č. 2 - Kalkulace nákladů vč. oceněného výkazu výměr
- č. 3 - Projektová dokumentace (vč. případného doplnění)
- č. 4 - Stavební povolení
- č. 5 - Bankovní záruka (bude doložena k předání staveniště)

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.


Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne: 10. 8. 2012

**OBEC MORAVKA**  
**739 04 PRAŽMO**  
okres Frýdek-Místek



.....  
Za objednatele  
Ing. Zdeněk Ševčík  
starosta obce



.....  
Za zhotovitele  
Ing. Soňa Mazúrová  
místopředseda představenstva

**BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.**  
Frýdecká 225 06  
739 61 T Ř I N E C