

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/06/PI/2012

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Obec Morávka

Morávka 125, 739 04 Morávka

IČ: 00296945

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Ševčíkem, starostou obce

(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. REMER, s.r.o.

Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

KOS Ostrava, oddíl C, vložka 1163

Zastoupená: Jaroslavem Piskořem, jednatelem spol.

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. Předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek po dohodě obou stran mění v čl. 4 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ předpokládané termíny zahájení prací a ukončení prací na závazné termíny zahájení prací a ukončení prací takto:

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1 Místem plnění je budova ZŠ v obci Morávka, č.p. 178 , 739 04 Morávka

- 2.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

- 2.2.1 Zahájení prací předáním staveniště: 27.08.2012

- 2.2.2 Ukončení prací předáním díla: 25.10.2012


- 2.2.3 Celková délka realizace ve dnech: 60 dnů

- 2.3 Celková délka stavby je stanovena jako nejvýše přípustná vyjma skutečností uvedených v bodě 5.4.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třinci dne: 20.07.2012


.....
Za objednatele:

obec MORÁVKA
739 04 PRAŽMO 1
okres Frýdek-Místek



REMER ^①
spol. s r.o.
Hřbitovní 429
739 61 TŘINEC V


.....
Za zhotovitele: